

Uraian	Kode	Uraian	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	PIC
Satker	693255	BPMP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG										
Program	04.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran										
Rincian Output (RO)	7605.QDB.750	Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan										
Sub Komponen	093.AA	Evaluasi Pelaksanaan Program Revitalisasi [TP-1]								4 s.d 7 November		Dian Finatri
Sub Komponen	093.AB	Verifikasi dan Validasi Penerima Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 [TP-1]			30 Juni s.d 4 Juli							
Sub Komponen	093.AC	Pengawasan tenaga ahli lapangan dalam program revitalisasi [TP-1]						19 dan 22 September	Minggu II Oktober			
Sub Komponen	093.AD	Random Sampling Pelaksanaan Revitalisasi Sekolah [TP-1]						22 s.d 27 September		Minggu III November		
Sub Komponen	093.BA	Pendampingan pelaksanaan program digitalisasi pada pemda [TP-2]							20 s.d 24 Oktober			Oktavia Asmira
Sub Komponen	093.BB	Advokasi Pemanfaatan Rumah Pendidikan dan pengembangan Konten Pembelajaran dalam mendukung Pembelajaran pada satuan pendidikan [TP-2]							6 s.d 7 Oktober			
Sub Komponen	093.BC	Monitoring Penyaluran Bantuan Sarana Digitalisasi Pembelajaran [TP-2]								24 s.d 28 November		
Sub Komponen	096.CA	Sinkronisasi Data Daya Tampung SPMB dengan Pemerintah Daerah TP-3	17 s.d 23 April									Hasanuddin
Sub Komponen	096.CB	Reviu Juknis Daerah Dalam Rangka Harmonisasi Dengan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 Tentang SPMB TP-3			3 s.d 4 Juni							
Sub Komponen	096.CC	Monitoring Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Satuan Pendidikan TP-3			20 s.d 25 Juni	1 s.d 4 Juli						
Sub Komponen	096.CD	Pendampingan Penyusunan Laporan Pelaksanaan PMB Tahun 2025 [TP-3]						23 s.d 25 September				
Sub Komponen	095.DA	Advokasi Wajib Belajar 1 Tahun Pra Sekolah Kepada Pemerintah Daerah [TP-4]			12 s.d 13 Juni							Ahmad Musolin
Sub Komponen	095.DB	Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dan Penuntasan Angka Tidak Sekolah (ATS) dengan Pemerintah Daerah [TP-4]							2 s.d 3 Oktober			

Sub Komponen	095.DC	Pemantauan Implementasi Program Wajar 1 Tahun Pra Sekolah [TP-4]							8 s.d 9 Oktober			
Sub Komponen	095.DD	Pemantauan Ketercapaian Penanganan Angka Tidak Sekolah (ATS) TP-4								17 s.d 21 November		
Sub Komponen	096.EA	Semarak Hardiknas [TP-5]		Mei								
Sub Komponen	096.EB	Penanaman 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat pada Pemda dan Satuan Pendidikan [TP-5]							13 s.d 17 Oktober			
Sub Komponen	096.ED	Monitoring Pelaksanaan Penanaman 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat pada Pemda dan Satuan Pendidikan [TP-5]								11 s.d 14 November		Sarihayulinda
Sub Komponen	096.EC	Pemantauan Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Ajaran 2025/2026 di Satuan Pendidikan TP-5				Juli						
Sub Komponen	096.FA	Rakor kepada pemda untuk tindak lanjut pendampingan implementasi program MBG di satuan pendidikan TP-6				Juli						
Sub Komponen	096.FB	Advokasi dan Pendampingan Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) TP-6					Agustus					Sugini
Sub Komponen	096.FC	Monitoring Implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) [TP-6]							21 s.d 24 Oktober			
Sub Komponen	096.FD	Workshop Bagi Fasilitator Pemda dan Satuan Pendidikan Pada Program MBG [TP-6]						29 September s.d 2 Oktober				
Sub Komponen	096.GA	Sosialisasi pembelajaran dan penilaian (pembelejaran mendalam, coding, dan kecerdasan Artifisial) kepada Pemda dan Satuan Pendidikan penerima Boskin [TP-7]				Juli						
Sub Komponen	096.GB	Advokasi Implementasi Pembelajaran Mendalam Kepada Komunitas Belajar [TP-7]							13 s.d 17 Oktober			Ali Ansori
Sub Komponen	096.GC	Monitoring Implementasi Pembelajaran Mendalam, Koding, dan Kecerdasan Artifisial kepada Pemda dan Satuan Pendidikan [TP-7]								17 s.d 21 November		
Sub Komponen	095.HA	Pendampingan/Advokasi Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 2026 kepada Pemda [TP-8]				9 s.d 10 Juli						

Sub Komponen	095.HB	Pendampingan Pemetaan 8 SNP Menggunakan Rapor Pendidikan dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah Ke Kombel (TP-8)						18 -19 dan 23-24 September				Sri Rahayu		
Sub Komponen	095.HC	Supervisi dan Pendampingan Peningkatan Penjaminan Mutu Pendidikan Berdasarkan 8 SNP Ke Satuan Pendidikan yang SNP nya Rendah [TP-8]								4 s.d 5 November				
Sub Komponen	095.HD	Pendampingan Pemenuhan PMP Satuan Pendidikan [TP-8]							15-16 dan 21-22 Oktober					
Sub Komponen	095.IA	Pemantuan Pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA)									3 s.d 9 November		Ali Ansori	
Sub Komponen	095.IB	Uji Petik Anomali Data Dapodik								20 s.d 23 Oktober			Azruddin Sitompul	
Sub Komponen	096.XB	Koordinasi Program Prioritas Kemendikdasmen [Non TP]	April s.d Desember										Kasubbag Umum (Desyana)	
Sub Komponen	096.XC	Webinar Program Prioritas Kemendikdasmen [Non TP]	April s.d Desember											
Sub Komponen	096.XD	Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas UPT Kemdikdasmen dan Pemda [Non TP]										Minggu II Desember		
Sub Komponen	062.F	Bimtek Pengelolaan Kearsipan								14 Oktober				
Sub Komponen	062.G	Workshop Tata Kelola Barang Milik Negara						25-26 September						
Sub Komponen	062.H	Bimbingan Teknis Pengelola Informasi dan Dokumentasi								Minggu III Oktober				
Sub Komponen	062.I	Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Tahun 2025 - 2029								Minggu II Oktober				